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МЈЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЉЕДИЦА ПОПЛАВА/КЛИЗИШТА 

 
Влада Републике Српске је утврдила Мјере за ублажавање посљедица изазваних 

поплавама/клизиштима у Републици Српској у мају 2014. године, дефинисаних у 60 

тачака. У складу са наведеним мјерама Скупштина града Бијељине, на сједници 

одржаној 03.09.2014. године, усвојила је мјере за ублажавање посљедица 

поплава/клизишта за Град Бијељина. Структура мјера је подијељена на планирано и 

реализовано. 
 
 
 
1.  Мјере подршке становништву угроженом од поплава и клизишта 
 
 
1.1. Подршка у додјели платних картица из Фонда солидарности физичким лицима 

чији су стамбени објекти, намјештај и уређаји уништени или оштећени 

поплавама/клизиштима 
Завршити  контролу  и  унос  података  и  образаца  о  штетама  на  стамбеним 
објектима изазваних поплавама и клизиштима у оквиру Комисије за процјену штета 
Бијељине  и  извршити  доставу  података  Републичкој  комисији  за  процјену штета у 
циљу формирања јединствене базе података неопходне за расподјелу платних картица и 
друге сврхе.  У  сарадњи  са  Републичком  комисијом  за  процјену  штета  и  
одговорним лицима у Фонду солидарности организовати даље сукцесивно преузимање 
платних картица и  расподјелу корисницима,  на  основу верификованих  спискова  из  
базе Републичке комисије. 
 
Носиоци активности: Одјељење за финансије, Одсјек за цивилну заштиту и Комисијa 

за процјену штета Града Бијељине. 
 
 
1.2.  Једнократне новчане помоћи за санацију  штета  социјално  најугроженијим 

становницима 
 

Планирано: Центар за социјални рад ће, на основу заједничке базе података, 

координисати послове са Градском управом око идентификовања лица из категорије 

социјално угрожених у циљу пружања приоритетне помоћи из редовних средстава и 

средстава које се прикупе од екстерних извора, а у циљу превазилажења посљедица 

поплава.   

 
Реализовано: Имајући у виду да ће средства добијена кроз платне картице Фонда 
солидарности бити недовољна  за  отклањање  посљедица  поплаве у домаћинствима 
социјално  угрожених  становника,  у оквиру буџетске потрошачке јединице „Центар за 
социјални рад“ обезбијеђено је, уз подршку ''Центра за развој и подршку'', по 300,00КМ 
за 23 најугроженија лица.  
 
Носиоци активности: Кабинет Градоначелника, Одјељење за друштвене дјелатност 

и ЈУ „Центар за социјални рад“. 

 

 

1.3. Утрошак буџетских финансијских средстава у циљу успостављање нормалног 

функционисања друштвеног живота на територији Града Бијељина 

 

Планирано: Законом о јавним набавкама и Законом о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама предвиђено је да се у случају елементарних и других непогода буџетска 

средства могу користити за потребе помоћи становништву. На основу тога су планирана 

средства за хитну набавку горива и опреме. У будућем периоду изнаћи рјешење за 
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обезбјеђење средстава за потребе збрињавања најугроженијих, а посебно лица која се још 

нису вратила у своје куће (оштећене у поплавама). 

 

Реализовано: У оквиру предузетих мјера за стабилизацију Буџета града и превазилажења 

поблема изазваних катастрофалним поплавама 2014. године, руководство Града Бијељина 

је са банкама кредиторима предузело активности на утврђивању привременог одлагања 

плаћања кредитних обавеза по дугорочним кредитима града. 

У складу са тим у току је потписивање Анекса Уговора са „Новом банком“ ад Бања Лука, 

„НЛБ Развојном банком“ и „UniCredit“ банком према којим ће се отплата остатка дуга од 

1.600.000,00 КМ пролонгирати за 6 мјесеци, у периоду август 2014.- јануар 2015. године, 

односно, неће се вршити плаћање главнице у укупном износу од 1.600.000,00 КМ. 

Рок отплате за поменуте кредите је 2019.; 2022. и 2023. година, а потписивањем ових 

анекса крајњи рок отплате ових кредита је продужен за 6 мјесеци. 

Градска управа је за потребе набавке неопходних прехрамбених артикала, горива и 

опреме у току и после поплаве из буџета Града је издвојила 421.0812,00КМ, а други 

буџетски корисници 2.343.710,00КМ. 

 

1.4. У циљу успостављања нормалног функционисања друштвеног живота на 

подручју Града Бијељина (образовање, култура, спорт) преузети мјере санације 

поплављених објеката и набавку неопходне опреме. 

Планирано: До почетка школске године предузети све мјере да се на свим школким 

објектима изврши неопходна санација и довођење у стање за несметано одвијање 

васпитно-образовног процеса.  

Кандидовани су пројекти реконструкције дијелова ОШ ''Свети Сава'' Бијељина 

(вриједност радова око 45.000,00КМ) и ОШ ''Кнез Иво од Семберије'' (вриједност радова 

око 80.000,00КМ). Обије школе су оштећене у току поплава, а у ОШ ''Кнез Иво од 

Семберије'' је био организован привремени смјештај становништва са поплављених 

подручја. 

Реализовано: 

- Основна школа ''Петар Кочић'', Бродац са три подручне школе у Балатуну, 

Велином Селу и Остојићеву: врши се реконструкција и кречење (укупна 

инвестиција око 40.000,00КМ); 

- Реконструкција средње и основне школе у Јањи са комплетном санацијом 

система за гријање (цјелокупну активност спроводи УНДП, вриједност радова 

се креће око 100.000,00КМ); 

- Основна школа ''Дворови'': реконструкција спортске сале (активност спровиди 

УНДП, вриједност инвестиције је око 80.000,00КМ), 

Носилац активности: Одјељење за друштвене дјелатности, Кабинет Градоначелника, 

ОШ. 

 

Планирано: Извршити све потребне активности за санацију штета на ЈУ Дјечији вртић 

„Чика Јова Змај“. 

 

Реализовано: Обезбијеђена су финансијска и друга средства у висини од око 

200.000,00КМ. 

 

Носилац активности: ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, Одјељење за друштвене 

дјелатности, Кабинет Градоначелника,  
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Планирано: Извршити санацију штете на објектима културе и мјесним канцеларијама на 

поплављеним подручјима. 

 

Реализовано: У оквиру пројекта Фонда за отворено друштво обезбијеђено је 

62.000,00КМ за санацију подрумских просторија Центра за културу и просторија СКУД 

„Семберија“. 

У оквиру пројекта ЛОД-4  обезбијеђено је 50.000,00КМ за санацију мјесних канцеларија 

у Броцу и Јањи као и Домова културе у Амајлијама, Велином Селу и Балатуну.   

 

Носилац активности: Одјељење за друштвене дјелатности, Одјељење за општу управу, 

Одсјек за ЛЕР и европске и интеграције. 
 
 
1.6. Смјештај породица којима су стамбени објекти уништени поплавом или 

клизиштем и на којима прије враћања у функцију треба извршити потпуну 

реконструкцију 

 

Планирано: обезбиједити услове за смјештај свих породица којима је у току поплава 
срушена или оштећена кућа. Утврђено је да су 102 куће потпуно уништене и за њихову 
изградњу ће, на основу ''Елабората за стамбено збрињавање породица којима је срушена 
или неусловна кућа услед елементарних непогода из маја 2014. године'', бити 
потребно2.764.703,50КМ.  
Укупно ће бити изграђено 47 кућа квадратуре 30м

2
, 19 кућа 40м

2
 и 36 кућа 23м

2
.  

На основу наведеног документа утврђено је да је 61 кућа претрпила оштећења између 30 
и 80%. За потребу санација наведених кућа треба издвојити 699.819,00КМ.  
За потребе изградње Град Бијељина ће обезбиједити пројектно-техничку документацију 

и темеље. Изградња стамбених објеката ће се извршити из донатроских средстава УНДП 

и других донаторских организација. 

 
Реализовано: Сва лица чији су објекти за становање уништени или оштећени у току 
поплава су одлуком Градског штаб за ванредне ситуације Града Бијељине привремено 
смјештена у прихватним центрима у којим су им обезбијеђени сви услови за нормално 
одвијање живота. У међувремену су комисије за процјену штета утврдиле степен 
оштећења објеката и мјере за њихову санацију.  
АД ''Водовод и канализација'' Бијељина је припремила четири темеља за изградњу 
монтажних кућа у Балатуну, а АД ''Комуналац'' три темеља. Уједно је АД ''Водовод и 
канализација'' извршио ископавање 23 темеља. 
Федерално министарство за избјегла и расељена лица је одобрило пакете помоћи за 
реновирање оштећених кућа у износу од 1000-3000КМ за 127 породица у Јањи и 
Бијељини.  
Међунардони црвени крст је донирао 450.000,00КМ за санацију штета у 450 
домаћинстава на подручју Града Бијељине. 
 

Носиоци  активности: Одсјек  за  цивилну заштиту, Одјељење за просторно уређење, 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и Одјељење за 
друштвене дјелатности. 
 
 
1.7.  Отклањање административних  баријера  за санацију објеката  оштећених  у 

поплавама 

 

1.7.1. Покренути иницијативу за доношење Одлуке о санацији објеката оштећених у 

елементарним непогодама на нивоу Републике Српске којом би се на јединствен 

начин регулисали поступци и скратили рокови за издавање одобрења за потребне 

радове. 
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У поплавама које су се десиле у мају 2014. године на подручју Републике Српске 

оштећени су бројни објекти. Оштећења објеката су у том нивоу да ће њихова обнова 

изискивати већи обим радова (реконструкција или чак обнова локације). За извођење 

наведених радова неопходно је прибавити одобрење за грађење. Будући да садашњи 

прописи не познају скраћени или поједностављени поступак за издавање наведених 

одобрења у оваквим ситуацијама неопходно је донијети Одлуку о санацији објеката 

оштећених у елементарним непогодама на нивоу Републике Српске. Доношењем 

наведене Одлуке поступци везани за издавање Одобрења за грађење били би дефинисани 

јединствено на цијелом простору Републике Српске, те би се омогућило провођење 

скраћеног поступка са нижим нивоом потребне документације. 

 

Носилац активности: Одјељење за просторно уређење 

 

1.8. Припрема предлога за ослобађање од пореских обавеза. 

У складу са Законом о измјенама и допунама Закона о порезу на непокретности изнаћи 

могућност примјене члана 1 ''У случају настанка материјалне штете на непокретностима 

као последице природне катастрофе на територији општине, односно града, као и у 

случају обављања дефицитарне производно-занатске дјелатности, обавезници могу бити 

ослобођени плаћања обавезе за тај порески период, о чему посебну одлуку доноси 

скупштина општине, односно града''. 

 

Носилац активности: Одјељење за финансије 

 
 
2. Мјере подршке привредним субјектима и предузетницима са подручја Града 
Бијељина, који су претрпјели штете од поплава 
 
Планирано:  
 
2.1. Извршити детаљну процјену штета на свим привредним објектима који су 
захваћени поплавама.   
 
Носилац активности: Комисија за утврђивање штета од поплава 
 

2.2. Пружање подршке привредним субјектима у кандидовању пројеката код 

међународних организација (ГОЛД, ФИРМА и др.) у циљу санације штета од 

поплава и успостављање привредне дјелатности.  

 

Носилац активности: Одсијек за ЛЕР и Европске интеграције и  Одјељење за привреду. 

 

Корисници: Привредна друштва и предузетници, код којих је комисијски утврђена 

штета, проузрокована поплавама 

 

2.3. Сачинити план подршке пружања помоћи при изради елабората и пројеката за 

санацију  штете од поплава код малих и средњим предузећима и предузетника. 

 

Носилац активности: Агенција за мала и средња предузећа   
 
 2.4. Подршка покретању, обнови пољопривредне производње и сточарства без 

накнаде   
 

Планирано: На основу достављених података, Влада РС (Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде) је у свом програму предвидјела сљедеће мјере: 

- Извршити надокнаду за угинуле животиње, 

- Извршити надокнаду за уништену пшеницу и јечам гдје је штета била тотална, 

- Рефундирати рачуне за сјемена која су произвођачи са поплављеног подручја 

купили за пресијавање, 
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- Извршити набавку репроматеријала за повртларе (фолије за пластенике, системе 

за наводњавање, сјемена), 

- Извршити набавку репроматеријала односно сјеменске пшенице и горива за 

јесењу сјетву. 
 

 Одјељење за привреду и пољопривреду са Аграрним фондом учестоваће  у 

реализацији помоћи које долазе од стране Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске. 
 

Реализовано: Извршено је пресијавање кукуруза на површини од ноко 10.000 ha  (Робне 

резерве   5726 сјеменских јединица;   Компанија "SYNGENTA" 1364 сјетвене јединице; 

Министарство пољопривреде Словеније 362 сјеменске јединице кукуруза и 689 ТДС - 

травно - дјетелинске смјеше;  УНДП 700 сјеменске јединице кукуруза и 120 тона 

вјештачког ђубрива. 

У оквиру активности са „Mercy corps” обезбијеђено је по 1000,00КМ за 31 

пољопривредно газдинство. 

  
Носиоци активности: Одјељење за привреду и пољопривреду, Аграрни фонд Града 

Бијељина, Кабинет Градоначелника  

 

Корисници:   регистрована   пољопривредна   газдинства,   код   којих   је   комисијски 

утврђена штета, проузрокована поплавама 

 

3.  Мјере   за   отклањање   штета   изазваних   поплавама   и   клизиштима   на 

инфраструктурним објектима 
 
Планирано: Сачинити детаљан Програм провођења хитних мјера на текућем и 
инвестиционом одржавању: јавних површина-чишћење и одвоз мјешовитог отпада; 

вађење срушених мостова из корита ријека, демонтажа и одвоз;  одржавање асфалтних 

и макадамских саобраћајница; санација штете од поплава на локалним и 
некатегорисаним путевима; санација клизишта на градским саобраћајницама, локалним и 

некатегорисаним путевима; санација мостова и израда пројектне документације. 

 

Потребно санирати: 

- Локални и некатегорисани путеви (штета 698.100,00 КМ); 

- Насипање некатегорисаних путева (штета 314.000,00 КМ); 

- Регионални путеви  (надлежност РС); 

- Магистрални путеви  (надлежност РС); 

- Мостови  (штета 980.000,00 КМ); 

- Клизишта (штета 187.500,00 КМ); 

- Канализациона инфраструктура (штета 219.300,00 КМ). 

 

Укупно је потребно 2.878.680,00 КМ за реализацију свих потребних радова.  

 

Реализовано: Ради хитности и довођења саобраћајница и инфраструктуре у функцију до 

сада је извршено око педесет активности и утрошено око 50.000,00КМ. 

 

Носиоци   активности:   Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне 

средине, Одјељење за финансије и Одјељење за просторно уређење. 
 
 
3.1. Програм хитне санације водопривредних објеката  

 

Планирано: Реализовање приједлога из Мастер плана "Реконструкција и доградња 

система заштите од штетног дјеловања вода у Семберији након катастрофалних поплава у 

мају 2014. године" са предложеним ургентним, краткорочним и дугорочним обавезама у 
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наредном периоду са посебним приоритетима и то: 

 

- привремене мјере на заштити насипа на локацији "Орлово поље", 

- санација насипа на ријеци Сави на локацији пумпне станице "Тополовац", 

- реконструкција нереконструисаних дионица десног савског насипа на подручју 

Семберије, односно Батковића у дужини од 1,5 km и Раче у дужини од 3,5 km, 

- изгрдња насипа у реону ''Височ'', 

- реконструкција Мајевичког ободног канала од Циглане до ушћа у канал МОК, с 

обзиром да је у међувремену извршена реконструкција канала Јањица и 

дјелимично Глоговац, чиме је повећан доток воде у Мајевички ободни канал, 

- санација водозахватне грађевине на каналу Дрина-Дашница, 

- чишћење и продубљивање корита ријеке Јање у подручју насељених мјеста 

Модран и Јања. 

- Реализовање активности из Мастер плана-проширење дистрибутивне водоводне 

мреже "Сјеверни прстен" за дио насеља Батковић (Клис, Марићи, Гајићи), 

Остојићево, Горњи и Доњи Бродац и Велино Село. 

 

Реализовано: Јавно предузеће "Воде" Бијељина је, у сарадњи са Кабинетом 

Градоначелника, прибавило средства у висини од 392.858,60KM од Фонда за отворено 

друштво Босне и Херцеговине, чиме ће бити омогућено чишћење  231.146m
2
  терцијалних 

и комасационих канала на подручју Доњег Црњелова, Батковића, Остојићева, Броца и 

Јање. 

 

4. Измјена Закона о спасавању и заштити у ванредним ситуацијама   

Скупштина Града Бијељина тражи од Владе Републике Српске да покрене иницијативу за 

измјену Закона о спасавању и заштити у ванредним ситуацијама и других релевантних 

прописа, посебно у дијелу јачања људских и материјалних капацитета у јединицама 

локалних самоуправа.  


