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О Д Г О В О Р И
НА ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ ПОСТАВЉЕНА НА

 32. СЈЕДНИЦИ СКУШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ОДРЖАНОЈ

21. ФЕБРУАРА 2012. ГОДИНЕ
1. СЛОБОДАН МАРКОВИЋ и ДРАГАН ЂУРЂЕВИЋ, одборници из Бијељине


ПИТАЊЕ:

„У Извјештају о раду Надзорног одбора за период 01.01-30.06.2011. године је констатовано склапање анекса уговора у 7 случајева – вишак радова, 6 случајева непредвидиви радови и један случај мањак радова. Надзорни одбор констатује да то указује на недовољно припремљене подлоге за тражене радове што може оспоровати сам поступак јавне набавке. Тражимо одговор од Административне службе на које се уговоре то односи и шта је разлог за потписивање анекса уговора?“


ОДГОВОР:

„На основу поступка јавне набавке у периоду од 01.01.2011. до 30.06.2011.године закључени су следећи Анекси:
1. Анекс 1 - извођење непредвиђених радова на изградњи Центра за културу у Бијељини – II фаза, Анекс 1 на Уговор број 02-404-74/10 oд  27.07.2010. године, шифра набавке: ДД-28-а1/10, закључен са Д.О.О. ''MD PERIC COMPANY'', Бијељина број: 02-404-74/10 од 10.05.2011. године
-Анексом 1 предвиђено је претварање проходног дијела кровне терасе у пословни простор, односно извођење радова који би омогућили употребу кровне терасе. Ови радови нису били предвиђени пројектом те су уговорени накнадно као непредвиђени радови.

2. Анекс 1 - утврђивање вишка услуга на организовању зимске службе у сезони 2010,2011 године – рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева и рад грејдера на разастирању снијега на дијелу путева – сјеверни дио општине Бијељина, Анекс 1 на уговор број:02-404-170/10-лот1 од 23.11.2010. године, шифра набавке: СКП-29 (4Лот-а) – Лот1-а1/10, закључен са А.Д. ''БИЈЕЉИНА ПУТ'', Бијељина број:02-404-17010-Лот1 од 11.05.2011. године
3. Анекс 2 - реализација непредвиђених радова, продужетак рока извођења радова и начин плаћања за изградњу темељбе конструкције и дијела АБ конструкције до коте + 4,65м за котловницу Градске топлане у Бијељини – прва фаза, Анекс 1 на Уговор број 02-404-175/10-лот 1 oд  22.11.2010. године, шифра набавке: СКП-59-(2лот-а)-Лот1-а2/10, закључен са Д.О.О. ''БУК ПРОМЕТ'', Бијељина број:02-404-175/10-Лот1 од 13.05.2011. године
-Анексом 2  продужен је рок завршетка радова због високог нивоа подземне воде која је ометала извођење радова, а њено црпање није било технички оправдано. Непредвиђени радови су дио изведене челичне конструкције која није предвиђена пројектом и као таква није ушла у Анекс 3 тендерске докуемнтације, односно предмјер радова, а морала је да се изведе да би се завршила технолошка цјелина. Накнадно неби било могуће извести ту конструкцију.
4. Анекс 1 - утврђивање вишка и непредвиђених радова на доградњи подручне основне школе у ''Новом Насељу'' Јања, Анекс 1 на Уговор број 02-404-194/10 oд  01.11.2010.године, шифра набавке: ДД-н-42-п1-а1/10, закључен са Д.О.О. ''ПГП ГРАДИТЕЉ'', Бијељина број:02-404-194/10 од 19.05.2011. године
5. Анекс 1 - утврђивање додатних – вишка радова на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ „Главичице”, дужине 900,00 m, Анекс 1 на уговор број:02-404-83/10-Лот 60 од 18.08.2010. године шифра набавке: СКП-30(ц1, 103Лот-а)-Лот60-а1/10 закључен са Д.О.О. ''ИЗГРАДЊА'', Теочак број: 02-404-83/10-Лот60 од 19.05.2011. године
6. Анекс 1 - утврђивање вишка и непредвиђених радова на уклањању постојећих објеката и изградње темељне конструкције подручне основне школе у насељу Лединци, Анекс 1 на Уговор број: 02-404-188/10 од 28.09.2010. године, шифра набавке: ДД-07-а1/10 закључен са Д.О.О. ''БУК ПРОМЕТ'', Бијељина број:02-404-188/10 од 17.02.2011.године
-Анекс 1 је склопљен због несагласности у пројектној документацији у погледу висине темеља.  Уговорена и нацртана је висина 50цм, а у статичком прорачуну је тражена 60цм што је пројектант и захтијевао, па је дошло до повећања количине бетона а што је тражило је неке непредвиђене радове да се изведу који нису били у техничкој докуемнтацији.
7. Анекс 2 - утврђивање мањка, вишка и непредвиђених радова на завршетску Светосавског дома за потребе вртића ''Чика Јова Змај'', Анекс 2 на Уговор број:02-404-129/10 од 01.09.2010.године, шифра набавке: ДД-26-а2/10 закључен са Д.О.О. ''ПГП ГРАДИТЕЉ'', Бијељина број:02-404-129/10 од 21.04.2011. године
-Анекс 2 је склопљен због утврђивања мањка, вишка и непредвиђених радова који су се појавили због пропуста у пројектно-техничкој документацији. Утврђени мањак радова највећим дијелом се односи на грађевинско занатске радове, а мањим дијелом на водовод и канализацију, електроинсталатерске и машинске радове. Што се тиче вишка радова, највећи дио такође представљају грађевинско занатски радови, односно зидарски радови (малтерисање унутрашњих површина) и молерско-фарбарски радови (глетовање и бојење зидова полудисперзивним бојама) и последица су лоше техничке долументације. Док се непредвиђени радови највећим дијелом односе на електроинсталатерске радове, радове који нису били обухваћени пројектно-техничком документацијом а били су неопходни, извођење инсталација у приступном холу, извођење громобранске инсталације и прикључак Светосавског дома на трафостаницу. Извођење утврђеног вишка и непредвиђених радова је било неопходно како би се објекат довео у функцију.
8. Анекс 3 - утврђивање накнадних радова на изградњи спортске школске сале за потребе О.Ш. ''Дворови'' из Дворова, по систему инжињеринга – I фаза  израда пројектно-техничке документације и груби грађевински радови, Анекс 3 на Уговор број: 02-404-114/10 oд  25.08.2010.године шифра набавке: ДД-05-а3/10 закључен са Д.О.О. ''БУК ПРОМЕТ'', Бијељина број:02-404-114/10 од 26.04.2011. године 
-Анексом 3 уговорени су накнадни радови као што су измјештање водоводне мреже и изградња шахта за воду, измјештање гријања за школу као и подизање нивоа подне плоче сале. За дио ових радова није се могло знати док се није приступило ископу за темеље објекта. Што се тиче подизања висине то је дошло због грешке у техничкој докуметацији и подлогама на основу којих је иста рађена.
9. Анекс 1 - утврђивање вишка и непредвиђених радова на изградњи подручне основне школе у Чађавици Доњој, Анекс 1 на Уговор број 02-404-156/08 oд  08.08.2008. године, шифра набавке: ДД-16-п1-а1/10 закључен са Д.О.О. ''MD PERIC COMPANY'', Бијељина број: 02-404-156/08 од 14.03.2011. године
На други дио питања „шта је разлог за потписивање анекса уговора“ можемо Вам  одговорити само за оне послове гдје су службеници  Службе задужени за праћење реализације уговора. За остале Анексе морате се обратити ресорном Одјељењу које је покренуло и пратило јавну набавку. 
Наведени Анекси и Уговори као и понуде (предмјер и предрачун радова) које су саставни дио истих достављене су Надзорном одбору.“ 

         ИЗЈАШЊЕЊЕ ДАЛА: СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАДЗОР
2. МИЛЕНКО МИТРОВИЋ, одборник из Бијељине

ИНИЦИЈАТИВА:


„Испред политичких партија СДС, ДНС, ПДП, СРС др Војислав Шешељ и ДП подносим иницијативу којом се предлаже Начелнику општине и Одјељењу за стамбено-комуналне послове да се у дијелу Мачванске улице гдје су настањени припадници словачке националне мањине изврши изградња водоводне мреже у 100% финансирању од стране општине Бијељина у дужини од 800 метара.“


ИЗЈАШЊЕЊЕ:

„Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине размотрило је Вашу иницијативу и предложило за наредну сједницу Скупштине општине допуну инвестиционог програма ревитализације, реконструкције и изградње путне инфраструктуре. Овај инвестициони програм урађен је на основу Одлуке о кредитном задужењу општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број: 14/11 и 21/11).

Између осталог допуна овог Програма односиће се и на финансирање у 100% износу, изградње водоводне мреже у Улици Мачванска дужине 1254м, а не 800м како је предложено у иницијативи. Дужина од 1254м утврђена је Елаборатом за проширење водоводне мреже на подручју МЗ „Вељко Лукић“ у Улици Владике Николаја и Мачванска. Елаборат је уражен од стране АД „Водовод и канализација“ Бијељина.“


ИЗЈАШЊЕЊЕ ДАЛО: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ





    И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3. РАДОСАВА-РАДА ПЕРИЋ, одборник из Бијељине

ИНИЦИЈАТИВА:


„Иницирам да се одобре средства за оспособљавање фискултурне сале у ОШ „Свети Сава“ Бијељина како би ученици могли у овом простору реализовати часове физичког васпитања.“


Образложење: Кровна конструкција на фискултурној сали је пропала те је оштећен, паркет, струја и остало. Издвајања за спорт су изузетно висока те бисмо требали знати да је школски спорт у функцији здравља дјеце и омладине. Школски спорт је изузетно важан елемент у психофизичком развоју дјеце. Аргумент више у ту школу иду дјеца из околних зграда, која су иначе принуђена провести слободно вријеме сједећи. Иначе модерна технологија је и услови живота довели су до тога да су млади физички неактивни. Новац издвојен у ове сврхе био би издвојен за близу 2000 ученика пубертетског или раног адолесцентног узраста када се личност формира и у физичком и психичком смислу. У истраживању на новосадском универзитету се каже „Физичко васпитање у школи има компетентнији утицај на психоматско стање ученика него било које друго подручје васпитно-образовног рада.“ Учешћем у организованим спортским активностима успјешно се отклања повећана агресивност која је чест узрок адекватним реакцијама и деструктивним тенденцијама. С обзиром на наведено, колико је простор дозвољавао, сматрам да наведену иницијативу у што хитнијем времену рјешавати.“


ИЗЈАШЊЕЊЕ:

а/ „Централну ОШ „Свети Сава“ похађа 1134 ученика. Школа годинама нема одговарајућу фискултуру салу за извођење наставе физичког васпитања. Ученици ове школе нису у равноправном положају са својим вршњацима из других школа у реализацији наставе физичког васпитања и развоја школског спорта. Руководство школе је поднијело захтјев за изградњу нове фискултурне сале Министарству просвјете и културе РС и Министарству за породицу, омладину и спорт. Поред свих тих проблема сада послије зимских падавина постоји додатно пропадање кровне конструкције, паркета и осталог. Сала тренутно није употребљива и тако ће бити до адаптације. Школа је већ поднијела захтјев за финансијску помоћ начелнику Одјељења за друштвене дјелатности општине Бијељина.

Подржавамо иницијативу одборнице Раде Перић. Познато је да се средства за рад школе обезбјеђују из буџета Републике, али у члану 153. став (5) Закона о основном образовању и васпитању прописано је да јединица локалне самоуправе на чијем се подручју налази сједиште школе може обезбиједити дио средстава за инвестициону изградњу и опрему и инвестиционо одржавање. Такође буџет општине издваја средства за школски спорт, средства за интервенције у области образовања... Подсјећам да је Стратегијом развоја општине Бијељина поред осталог предвиђена изградња спортске сале при ОШ „Свети Сава“ у Бијељини до 2010. године.


Ученици и радници школе с правом очекују и надају се да ће овај дугогодишњи проблем бити ријешен уз помоћ Министарства просвјете и културе и локалне заједнице, која зна да цијени праве вриједности и да држи до савремених просвјетно-педагошких норми у васпитању и образовању.“


ОДГОВОР ДАЛА: ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ БИЈЕЉИНА

б/ „Обавјештавамо Вас да Министарство разумије проблеме са којима се суочавате, али да буџетом за 2012. годину нису предвиђена средства за ове намјене. На основу наведеног, немамо могућности да удовољимо Вашем захтјеву и одобримо тражена средства. Уколико Министарство финансија објави јавни позив за пријаву пројеката на конкурс за средства Развојног програма, потребно је да се школа пријави на конкурс и захтјев упути у складу са инструкцијама из јавног позива.“

ОДГОВОР ДАЛО:   МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ 


                                   РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
4. САВО ЈОВАНОВИЋ, одборник из Велике Обарске

ИНИЦИЈАТИВА:


„С обзиром на број регистрованих пацијената у амбуланти Велика Обарска, а у циљу пружања што бољих здравствених услуга да се укључи још један Тим породичне медицине.“


ИЗЈАШЊЕЊЕ:

„За један тим породичне медицине неопходно је да има од 1.400 (у мјестима гдје је становништво разуђено као што је Бањица) регистрованих и код Фонда здравственог осигурања Републике Српске верифкованих осигураника до 2.400 (у мјестима гдје је становништво густо насељено) таквих осигураника.

Провјером смо утврдили да у Великој Обарској има од 2.000 до 3.000 осигураних лица. Тачне податке очекујемо у наредном периоду када нам Фонд здравственог осигурања верификује број регистрованих осигураника.


Анализом рада тима породичне медицине који ради у Амбуланти породичне медицине утврдили смо да у Амбуланти нема гужве, а да се у случају потребе додатно ангажује тим доктора породичне медицине, што планирамо радити и у наредном периоду.


На основу свега изнесеног, наш став је да у Амбуланти породичне медицине нису испуњени услови за регистрацију додатног тима породичне медицине.“

ИЗЈАШЊЕЊЕ ДАО: ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
5. АНКА ТОДОРОВИЋ, одборник из Бијељине


ИНИЦИЈАТИВА:


„Обнављам иницијативу коју сам упутила у децембру 2010. године у име великог броја дјеце са посебним потребама који похађају основне и средње школе у Бијељини да се изграде приступне рампе по прописаним стандардима како би инвалидска колица могла несметано да дођу до учионице.“


ИЗЈАШЊЕЊЕ:

„Социјална заштита у Републици Српској дефинисана је Законом о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 5/93, 115/96, 110/03 и 33/08), Породичним законом („Службени гласник Републике Српске“, број: 54/02 и 41/08) и Законом о дјечијој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/02, 17/08 и 1/09).

Према Закону о социјалној заштити корисници социјалне заштите су лица која се налазе у стању социјалне потребе, између осталог и дјеца са сметњама у физичком и психичком развоју и лица са инвалидитетом. Дјеца са сметњама у физичком и психичком развоју у смислу овог закона су малољетници са оштећењем чула вида, чула слуха, поремећајима у говору и гласу, тјелесним оштећењима, менталном заосталошћу или са комбинованим сметњама. Лицима са инвалидитетом сматрају се одрасла лица код којих, услијед физичких или психичких недостатака, постоји потпуна или дјелимична неспособност за рад.


Права у социјалној заштити у смислу овог Закона су:

· новчана помоћ,

· додатак за помоћ и његу другог лица,

· помоћ за оспособљавање за рад дјеце и омладине,

· смјештај у установу социјалне заштите или смјештај у другу породицу,

· помоћ у кући,

· услуге социјалног рада,

· једнократна новчана помоћ,

· здравствено осигурање.

Чланом 79. став 2. Закона о социјалној заштити прописано је да се у буџету Републике Српске обезбјеђују средства за изградњу, адаптацију, санацију и опремање установа социјалне заштите и за помоћ и оспособљавање за рад дјеце и омладине ометене у физичком и психичком развоју, а истим чланом ставом 1. прописано је да се средства за сва остала права прописана законом обезбјеђују у буџету општина. 
Чланом 20. став 4. истог Закона прописано је да општина може својом одлуком, у складу с материјалним могућностима, утврђивати друга права у области социјалне заштите, већи обим права од обима права утврђених овим законом и повољније услове за њихово остваривање, као и друге облике социјалне заштите ако за то обезбиједе средства.

Чланом 10. став 1, 2 и 3 Закона о дјечијој заштити тачком 6 регулисано је предшколско васпитање и образовање за дјецу без родитељског старања, дјецу са сметњама у развоју и дјецу на дужем болничком лијечењу.

Анализирајући ситуацију лица са инвалидитетом можемо рећи да се у посљедње двије године интензивно ради на унапређењу положаја лица са инвалидитетом у области социјалне заштите.
Томе је несумњиво допринио и пројекат помоћу којег је усвојен први документ који свеобухватно третира питање инвалидности „Политика у области инвалидности у Босни и Херцеговини“ на 46. сједници одржаној 8.5.2008. године од стране Вијећа министара БиХ, а објављен у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, број: 76/08 од 22.09.2008. године. У протеклом периоду, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је координисало активности у процесу израде Стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2010-2015, те је она усвојена на 184. сједници Владе Републике Српске, одржаној дана 29.07.2010. године.
У изради су учествовали и представници других министарстава и јавних институција, лица са инвалидитетом, представници савеза удружења који имају статус од јавног интереса и представници удружења лица са инвалидитетом, представници невладиних организација, услужних дјелатности и приватног сектора.

Политика је документ којим се обједињују ставови лица са инвалидитетом и институција власти на основу инклузивних стандардних правила Уједињених нација за изједначавање могућности лица са инвалидитетом и Конвенције Уједињених нација о правима лица са инвалидитетом.

Документ је базиран на једнаким могућностима и пуном учешћу лица са инвалидитетом у друштвеним токовима и позитивним искуствима у посљедњих десет година у Републици Српској. У документу је обрађено двадесет три области у складу са стандардним правилима УН-а о изједначавању могућности за лица са инвалидитетом. Овим документом заступамо приступ којим се сва питања за особе са инвалидитетом рјешавају у секторима у којим се рјешавају за све остале грађане.

Министарство здравља и социјалне заштите координира рад Интерресорног тијела Владе Републике Српске за помоћ и заштиту лица са инвалидитетом чију је Информацију о раду Влада Републике Српске прихватила на 32. сједници одржаној 21.09.2011. године.

У наведеној Информацији о раду Интерресорног тијела се између осталог наводе активности Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију које јасно дефинишу иницијативу коју је доставила одборник Анка Тодоровић.

Народна скупштина Републике Српске је у 2010. години донијела Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10) којим је прописано да: 1. објекти за колективно становање, објекти или дијелови објеката који су у јавној употреби или се користе за обављање услужне и привредне дјелатности, морају бити пројектовани и изграђени тако да се лицима са умањеним тјелесним способностима осигура несметан приступ, кретање, рад и боравак, 2. на захтјев лица са умањеним тјелесним способностима или његовог старатеља, односно удружења, архитектонске баријере које онемогућавају приступ и кретање лицима са умањеним тјелесним способностима уклонити у року од двије године од усвајања закона, ако постоје техничке могућности за извођење таквих радова и 3. министар ће донијети Правилник којим се прописују услови. Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију је поступило у складу са законом о уређењу простора и  грађењу тако што је донесен: 1. Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката за несметано кретање дјеце и особа са умањеним тјелесним способностима („Службени гласник РС“, број: 44/11), којим су прописани услови за планирање простора јавних саобраћајних и пјешачких површина, прилаза грађевинским објектима, пројектовање стамбених и нестамбених зграда, као и посебних уређаја у њима, уклањање архитектонских баријера код постојећих грађевинских објеката и извршено разврставање објеката који се пројектују у складу са Правилником, а у складу са Класификацијом грађевинских објеката Босне и Херцеговине. 2. Правилник о садржају и контроли техничке документације („Службени гласник РС“, број: 8/11) којим је прописано да се главним пројектом детаљно утврђују мјере приступачности тако да се лицима са умањеним тјелесним способностима осигура несметан приступ, кретање, рад и боравак у објекту и 3. Правилник о садржају, начину израде и доношења докумената просторног уређења („Службени гласник РС“, број:  59/11), којим је прописано да се спроведеним документима просторног уређења утврђују услови за уклањање баријера за кретање лица са умањеним тјелесним способностима.
Из горе наведеног произилази да је доношењем Закона о уређењу простора и наведених Правилника створен законски основ за планирање и пројектовање објеката за несметано кретање дјеце и лица са умањеним тјелесним способностима, као и уклањање архитектонских баријера у постојећим објектима.
ОДГОВОР ДАЛО: МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

