
На основу члана 38. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( "Сл. гласник БиХ", број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06,12/09 и 60/10 ) и члана 39. Правилника јавним набавкама роба, услуга и радова ( "Сл. гласник Општине Бијељина", број: 01/07 ),  Начелник  општине  д о н о с и:
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број СКП-35-а1/11, број: 02-404-195/11 од 16.11.2011.године
I

На основу исправке Извјештаја Комисије о раду са препоруком од: 02-404-195/11 од 23.11.2011. гоидне, врши се измјена члана II Одлуке о резултатима и избору најповољнијег понуђача број:02-404-195/11 од 16.11.2011.године, а која се односи на јавну набавку радова: Утврђивање вишка и мањка радова и уговарање непредвиђених радова на асфалтирању пута у М.З. ''Бријесницу'', дужине 2850 метара, по закључку СО-е Бијељина, Анекс 1 на Уговор број:02-404-20/11 од 08.04.2011.године и умјесто постојећег стајаће следеће:
''Након разматрања понуде понуђача А.Д. ''Бијељина пут'', Бијељина установљено је да иста испуњава услове из тендерске документације и утврђен је вишак радова у износу                       од 31.541,30 КМ, мањак радова у износу од 12.665,00 КМ и уговорена вриједност  за непредвиђене радове у износу од 8.221,83 КМ.''
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-195/11







           

Бијељина,                                                                                                       НАЧЕЛНИК

Датум, 26. децембар 2011. године                                                     ОПШТИНЕ   БИЈЕЉИНА
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